



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

MONITORING, REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Stan na 31.12.2020 r.

PROGRAM

1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie i działania Lokalnej Grupy Działania wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

2. Dyskusja wokół poniższych pytań:

- a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
- b. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
- c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
- d. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju?
- e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
- f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?


3. Podsumowanie spotkania - zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2021 roku.



LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju



- powierzchnia obszaru LGD – 2 094 km²
- ludność – 84 361 (dane GUS z 31.12.2013r.)



BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe					Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	
		EFS	EFRR			
Realizacja LSR 2014-2020	10 000 000,00	0	0	3 607 137,24		13 607 137,24
Współpraca 2014-2020	500 000,00			72 000,00		572 000,00
Koszty bieżące 2014-2020	1 600 000,00	0	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00
Aktywizacja 2014-2020	450 000,00	0	0	0	450 000,00	450 000,00
RAZEM	12 550 000,00	0	0	3 679 137,24	2 050 000,00	16 229 137,24

Planowane formy animacji i współpracy lokalnej

1. Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystycznej – aspekty prawno-finansowe - szkolenie z wyjazdem studyjnym,
2. Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi - poszukiwania na drodze tworzenia ekomuzeów LGD - szkolenie, publikacja,
3. Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie dobrych praktyk - szkolenia,
4. Podejmowanie działalności - wskazywanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje - szkolenia



CEL OGÓLNY I

Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych

Cel szczegółowy 1.1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

❶ - ilość wniosków zrealizowanych

❶ - ilość wniosków wybranych do dofinansowania

Przedsięwzięcie 1.1.1


Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

Plan: 1.252.467,00 Zł, 10 zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Realizacja: w ramach konkursu nr 7/2017 złożono 9 wniosków na kwotę 1 467 764 zł, Zrealizowano 4 wnioski na kwotę 261 271,00 zł; 5 beneficjentów zrezygnowało z realizacji swoich projektów.

W konkursie nr 1/2019/R złożono 4 wnioski na kwotę 428 271,00 zł – odmowa przez UM.

W konkursie 1/2020/R wybrano do dofinansowania 8 wniosków na kwotę 827 293 zł



Cel szczegółowy 1.1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.2 (konkurs)

Wspieranie rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości

Plan: 3.404.882,84 zł; Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 15

Realizacja: w ramach konkursu nr 1/2016 podpisano 8 umów na kwotę 2 275 665 zł, dwie umowy rozwiązano , **zrealizowano 6 operacji** – wypłacono **1 615 563,94 zł dofinansowania**


w ramach konkursu nr 2/2019 wybrano 10 operacji do dofinansowania na kwotę 1 371 417 zł – konkurs unieważniony przez UM.

W konkursie 1/2020 wybrano do dofinansowania 11 operacji na kwotę 1679 351 zł

- podpisano 1 umowę, trwa ocena pozostałych wniosków przez UM

❶ - ilość realizowanych operacji w gminach

❷ Ilość złożonych wniosków



CEL OGÓLNY I

Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych

Cel szczegółowy 1.1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.3(konkurs)

Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub podejmowanie działalności

Plan: 547.533,00 zł; Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 5 operacji

Realizacja:

- w ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie złożono 4 wnioski na kwotę 595 793 zł, zrealizowano 2 operacje na kwotę 195 865 zł, UM odmówił podpisania umów z 2 wnioskodawcami.

- W ramach konkursu 2/2018/R złożono 4 wnioski na kwotę 404 008 zł, zrealizowano 2 - na kwotę 252 718 zł, 1 umowę rozwiązano , 1 nie złożono jeszcze WOP

② - liczba zrealizowanych wniosków konkurs 7/2017

①- liczba zrealizowanych wniosków konkurs 2/2018/R



Cel szczegółowy 1.1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.4 (konkurs)

Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych

- Plan: 2.095.117,16 zł; liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 46
- **Realizacja:**
 - w ramach konkursu nr 1/2017 zrealizowano 14 operacji na kwotę 700 000 zł wskaźnik utworzenia miejsc pracy 16.
 - w ramach konkursu nr 4/2018 zrealizowano 6 operacji na kwotę 300 000 zł, 6 miejsc pracy
 - w ramach konkursu nr 1/2019 podpisano 9 umów na realizację operacji na kwotę 450 000 zł. z czego zrealizowano 4 na kwotę 200 000 zł




Cel szczegółowy 1.1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.4 (konkurs)

Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych



Cel szczegółowy 1

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.5 (animacja)

Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców

- Plan: 34.650 zł; liczba wydarzeń - 21

Realizacja: 16 szkoleń

Przedsięwzięcie 1.1.6 (animacja)

Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców z obszarów zależnych od rybactwa

- Plan: Liczba wydarzeń - 9

- Realizacja: - 8 szkoleń



Cel szczegółowy 1.2

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.1 (animacja)

„WIR w sieci” – wspieranie współpracy sektora publicznego z podmiotami społeczno-gospodarczymi.

Plan: 17 000 zł; Liczba publikacji – 2; Liczba wydarzeń - 1

Realizacja 1 wydarzenie -wizyta studyjna ekomuzem/40 os./kwota 6 984,70 zł



Cel szczegółowy 1.2

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.3 (animacja)

Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych

Plan: Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 7 szt. Liczba innowacyjnych form poznania dziedzictwa – 2 szt. Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD-53. 91.000zł

Realizacja: 4 wydarzenia/ 9 110,61 zł innowacyjne formy 1 (questy)/ 31 152,22 zł, 53 osobodni/2 szkolenia/ 3 056,35 zł



Cel szczegółowy 1.2

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.4

Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Plan: 468.726,24 zł, Liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z kłusownictwem – 2, Liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii 3.

Realizacja: w ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie złożono 3 wnioski na kwotę 314 068 zł, zrealizowano 1 na kwotę 173 483,00 zł, złożono 1 WOP, 1 umowę rozwiązano w 2019 , 1 umowę rozwiązano w II.2020

w ramach konkursu nr 3/2018/R złożono i zrealizowano 1 wniosek na kwotę 92 197,00 zł

W konkursie 2/2020/R wybrano do dofinansowania 5 wniosków na kwotę 202 146,00 zł. Trwa rozpatrywanie wniosków przez UM.



Cel szczegółowy 1.2

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.5 (konkurs)

Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na „Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego”

Plan: 830.532,68 zł, Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 7

Realizacja: w ramach konkursu nr 6/2017 złożono 5 wniosków, 1 rezygnacja, 4 umowy zrealizowane na kwotę 287 534 zł,

W ramach konkursu 1/2018 złożono i zrealizowano 1 wniosek na kwotę dofinansowania EFROW 190 771 zł.

W ramach konkursu 2/2020 złożono 5 wniosków z czego w limicie dofinansowania zmieściły się 3 operacje na kwotę 299 232 zł. Trwa rozpatrywanie wniosków przez UM.



CEL OGÓLNY II

Współpraca, integracja i odnowa dla zwiększenia tożsamości i więzi społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.1

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

- Plan: 2. 244.497,92 zł; 14 podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego
- **Realizacja:** w ramach konkursu nr 2/2016 wybrano 8 operacji, 3 beneficjentów zrezygnowało. Zrealizowano 5 operacji, wypłacono 911 866,80 zł,
- w ramach konkursu nr 5/2017 zrealizowano 1 operację – wypłacono kwotę 200 454,79 zł
- w ramach konkursu nr 2/2018 wybrano 3 operacje, 2 beneficjentów zrezygnowało, Zrealizowana 1 operacja na kwotę 266 419,63 zł.
- w ramach konkursu nr 4/2019 złożono 8 wniosków na kwotę dofinansowania 634 881 zł (wszyscy beneficjenci podpisali umowy z UM)



Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.2

„Akademia Wolnego Czasu” (Operacje grantowe)

- Plan: 359.851,60 zł; liczba udzielonych grantów - 62
- **Realizacja:** w ramach konkursu nr 3/2017/G zrealizowano 13 operacji- wypłacono 86 332,77 zł
- w ramach konkursu nr 1/2018/G zrealizowano 10 operacji na kwotę 60161 zł
- W ramach konkursu 1/2019/G złożono wnioszek o realizację 23 operacji na kwotę 156 191,00 zł, podpisano umowę z UM, realizacja w toku.



Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.2


„Akademia Wolnego Czasu” (Operacje grantowe)

Ilość beneficjentów według gmin:

🟦 konkurs 3/2017/G

🟤 Konkurs 1/2018/G

🟢 Konkurs1/2019/G



Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.3

Powrót do tradycji (Operacje grantowe)

- Plan: 101.822,08 zł; Liczba udzielonych grantów - 14
- Realizacja: w ramach konkursu nr 4/2017/G zrealizowano 8 operacji wypłacono 58 036,00 zł
- w ramach konkursu nr 2/2018/G podpisano umowę na realizację 7 operacji na kwotę 50 953,00 zł



Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej


Przedsięwzięcie 2.1.3

Powrót do tradycji (Operacje grantowe)

Ilość beneficjentów wg gmin:

❶ w konkursie 4/2017G

❶ Konkursie 2/2018/G



Cel szczegółowy 2.1

Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej



Przedsięwzięcie 2.1.4

Młodzieżowa Akademia Komunikacji

Plan: 60.000 zł; Wskaźnik produktu –Liczba LGD biorących udział w projekcie międzynarodowym - 11; liczba projektów współpracy - 1 szt;

Wskaźnik rezultatu- liczba warsztatów dla młodzieży-3

Realizacja: projekt zrealizowany i rozliczony kwota 60.000,00 zł

Wskaźnik produktu –Liczba LGD uczestnicząca w projekcie międzynarodowym - 11; liczba projektów współpracy- 1 szt

Wskaźnik rezultatu - liczba warsztatów dla młodzieży -3



Cel szczegółowy 2.2

Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia

Przedsięwzięcie 2.2.1

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Plan: 1.963.295,76 zł; Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 34; Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6

Realizacja: w ramach konkursu nr 2/2017 podpisano 10 umów na kwotę 642 983,00 zł, jeden beneficjent rozwiązał umowę. Zrealizowano 9 operacji – wypłacono 621 803,44 zł

W ramach konkursu 3/2018 podpisano 5 umów na kwotę 921492,95 zł. Jeden beneficjent rozwiązał umowę, zrealizowano 4 operacje – wypłacono kwotę - 819755,79 zł,

W ramach konkursu 3/2019 wybrano 1 operację na kwotę wsparcia 56537 zł. Podpisano umowę z UM, Operacja w trakcie realizacji.

Liczba nowopowstałych i przebudowywanych obiektów - 28



Cel szczegółowy 2.2

Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia

Przedsięwzięcie 2.2.2

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- działania promujące zdrowy tryb życia

– Plan: 28 imprez; 28 000zł

- Realizacja: wraz z partnerami zorganizowano 21 imprez



Cel szczegółowy 2.3

Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie 2.3.1

Bogactwo naszych jezior – promocja obszarów historycznie związanych z rybałctwem (projekt współpracy w ramach PO RiM).

Plan: 72.000 zł; liczba LGD uczestnicząca w projekcie współpracy - 3, liczba projektów współpracy - szt 1

Realizacja:
projekt zrealizowany



Cel szczegółowy 2.3

Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie 2.3.2

Polskie Trasy.pl (projekt współpracy w ramach PROW).

Plan: 140.000 zł; LGD uczestniczące w projekcie współpracy – 11; liczba projektów współpracy - szt 1; Wskaźnik rezultatu- opracowanie i uruchomienie 1 aplikacji

Realizacja: projekt "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR", w którym udział wzięło 12 LGD. Lider projektu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Projekt ukończony. Zrealizowano wszystkie wskaźniki.



Cel szczegółowy 2.3

Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie 2.3.3

WIR w promocji i informacji.

Plan: 279.350 zł; liczba publikacji – 1; liczba spotów radiowych – 3; liczba artykułów prasowych – 18; liczba stron internetowych – 1; liczba dedykowanych zakładek – 1; liczba portali społecznościowych-1; liczba ulotek informacyjnych - 7; liczba konferencji – 2; liczba kompletów materiałów infor.-promocyjnych – 1; liczba konkursów „Znasz li swój WIR”- 14; liczba kompletów gadżetów – 3; liczba edycji wydanych kalendarzy – 6; liczba wydarzeń (szkoleń) – 21; liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD - 115 osobodni; liczba badań ewaluacyjnych – 3.

Realizacja: wyemitowano 3 spoty radiowe, 18 artykułów prasowych, 4 razy wydano kalendarze tematyczne promujące dziedzictwo, 6 ulotek informacyjnych, zakupiono 1kpl materiałów informacyjno-promocyjnych, 3 komplety gadżetów z wizualizacją, odbyła się 1 konferencja, 10 konkursów „Znasz li swój WIR”, **18 wydarzeń (szkoleń)**. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, jest także obecne na facebooku.



Działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, doradcze biura LGD



W ramach tych działań przeprowadzono 10 konkursów „Znaszli swój WIR”, 2 konkursy na wypieki i wyroby bożonarodzeniowe, wyemitowano 3 spoty radiowe, 18 artykułów prasowych, wydano kalendarze na lata 2017-20, wraz z partnerami zorganizowano 20 imprez sportowych w cyklu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, przeprowadzono 40 szkoleń dla beneficjentów, **pracownicy biura uczestniczyli w 7 szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, udzielono porad 349 potencjalnym beneficjentom w ramach doradztwa pracowników biura.** Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, jest także obecne na facebooku.

Działania animacyjne, promocyjne i współpracy lokalnej



- 12 maja 2019 r. Stowarzyszenie WIR uczestniczyło w Pikniku nad Odrą. Obok nas prezentowały się inne Lokalne Grupy Działania, firmy promujące lokalne Zachodniopomorskie produkty. Podczas Pikniku na swoich stoiskach wystawienniczych, tworzących wspólne miasteczko prezentowały się regiony, gminy i miasta, firmy z branży turystycznej z Polski oraz Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy
- Wyjazd studyjny pn. „Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” w dniu 4 czerwca 2019 r zorganizowany przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
- Wyjazd studyjny pt. „Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystyczne - aspekty prawno - finansowe” 3 października 2019 r. zorganizowany przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Projekty KSOW



- Wyjazd studyjny pn. „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów” zorganizowany w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem „Sieja”
- Wyjazd studyjny pn. „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo- historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej” zorganizowany w dniach 19-21 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem „Sieja”
- Wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych” zorganizowany w dniach 11-13 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem „Sieja”

Projekty KSOW



- Wyjazd studyjny pn. „Inteligentne wioski, a dobre praktyki”, w dniach 04-06.08.2020 r do województwa dolnośląskiego, obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie. Partnerami projektu byli Stowarzyszenie "Lider Pojezierza, Stowarzyszenie "SIEJA", Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Celem operacji było zwiększenie wiedzy 24 uczestników na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru. Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród przykładów „dobrych praktyk” są wioski tematyczne , które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. Koncepcji inteligentnych Wiosek. Inteligentne wioski to obszary wiejskie w których lokalna społeczność w oparciu o mocne strony i zasoby pragnie rozwijać się, wyróżniać na tle innych miejscowości. W inteligentnych wioskach wychodzi się z założenia, że każdy mieszkaniec wsi ma coś do zaoferowania innym, tylko niekiedy trzeba pomóc mu to odnaleźć. Mieszkańcy inteligentnych wiosek umieją tworzyć nowe miejsca pracy, dbają o środowisko, wdrażają nowe technologie, ale zachowują swoją tożsamość.

Funkcjonowanie organów LGD



- **Walne Zebranie:**

W latach 2016 - 2020 odbyło się 5 walnych zebrań członków stowarzyszenia. W ich trakcie przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej, z pracy zarządu i rady. Członkowie stowarzyszenia zapoznali się ze zmianami w Statucie i Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów, procedur związanych z realizacją projektów grantowych. Podjęto 51 uchwał dotyczących przedstawionych sprawozdań i zmian, zmian statutu odwołania i powołania członków Zarządu, Rady, budżetu i planów pracy Zarządu

Funkcjonowanie organów LGD

- **Zarząd:**

Zarząd Stowarzyszenia „WIR” odbył 41 posiedzeń. W ich trakcie Zarząd przygotowywał protokoły z otwarcia poszczególnych konkursów, dokonywał zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminie pracy Rady, Regulaminie Biura, wybrał swojego przedstawiciela do zespołu ds. ewaluacji, powołał Inspektora Ochrony Danych, ustalał wysokość składki członkowskiej, podejmował uchwały w sprawie przyjęcia i skreślenia członków stowarzyszenia, rozpatrywał sprawy bieżące i wolne wnioski, zapoznawał się z bieżącą pracą biura stowarzyszenia, efektywnością udzielanego doradztwa oraz stanem realizacji LSR. Podjęto 70 uchwał dotyczących przedstawionych zagadnień.



Funkcjonowanie organów LGD



- **Rada:**

W okresie realizacji LSR Rada odbyła 29 posiedzeń. W ich trakcie członkowie Rady oceniali wnioski o przyznanie pomocy złożone w związku z ogłaszanymi przez LGD konkursami. Dokonywano oceny pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami.

Członkowie Rady uczestniczyli w 7 szkoleniach z zakresu oceny projektów (ocena formalna i merytoryczna wniosków, ocena zgodności wniosków z LSR, kryteria wyboru) oraz na temat stanu realizacji budżetu, celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, wytycznych 6/4/2017, Wytycznej nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r, RODO a także wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i historyczno – kulturowego obszaru LGD”


Funkcjonowanie partnerstwa



- W ramach partnerstwa zrealizowano międzynarodowy projekt współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”, w którym uczestniczyło 11 LGD.
- W fazie składania wniosku o płatność jest projekt "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR", w którym udział wzięło 12 LGD z 3 województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego.
- Zrealizowano projekt współpracy „Bogactwo naszych wód” – 3 partnerów.
- Zrealizowano szkolenie wyjazdowe „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów”. Partnerami projektu byli: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, LGD - Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" Barlinek, LGR „Sieja” Marianowo.

Sytuacja społeczno - gospodarcza


Na obszarze działania naszego LGD następuje stały spadek bezrobocia



Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym


Sytuacja społeczno - gospodarcza

W powiatach naszego LGD do 2017 roku następował systematyczny wzrost ofert pracy , od roku 2018 zarysował się gwałtowny spadek ofert




Sytuacja społeczno - gospodarcza

Po okresie deflacji następuje powolny wzrost cen towarów spożywczych, przemysłowych oraz usług




Sytuacja społeczno - gospodarcza

W przedsiębiorstwach po latach 2015-16, kiedy następował spadek nakładów inwestycyjnych, rozpoczął się wzrost (wyjątek powiat pyrzycki – rok 2018), rośnie wartość brutto środków trwałych wyjątek powiat pyrzycki – w roku 2016 i 2018 następował spadek.



Nakłady inwestycyjne w mln zł



wartość brutto środków trwałych w mln zł



Dziękuję za uwagę

